

5. Erwarteter Verlauf

- Planungsprozess seit 2008
- Raumordnerische Beurteilung 12 / 2010
- Runder Tisch Atdorf 2. HJ 2011
- Einleitung Planfeststellungsverfahren 06 / 2012
- Auslegung der Antragsunterlagen 04 / 2016
- Einwendungen und TÖB-Stellungnahmen 06 / 2016
- Gegenäußerung der Vorhabensträgerin 11 / 2016
- **Erörterungstermin 01 / 2017**
- Erwarteter Planfeststellungsbeschluss 2018/2019
- Bauvorbereitende Maßnahmen nach bestandskräftigem Planfeststellungsbeschluss, ab 2020
- Baubeginn Großgewerke ab 2026
- Inbetriebnahme ab 2032